

# ACTA DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE GEOREFERENCIACIÓN VEHICULAR EN EL SOFTWARE GOLIAT



**Fecha:** 16 de Septiembre 2025

**Contratista:** AppCors S.A.S.

**NIT:** 901.824.058-2

**Dirigido a:** RNT Red Nacional de Transportes

## PLAN DE TRABAJO – DESARROLLO SITIO WEB

**Cliente:** Red Nacional de Transportes (RNT)

**Proveedor:** AppCors S.A.S. — NIT 901 824 058

**Responsable:** Ing. Hernando Silva Leal

**Fecha:** Bogotá, martes 16 de septiembre de 2025

### 1) Antecedentes y objetivo

El cliente dispone actualmente de un sitio web con un cotizador auxiliar implementado en tecnologías antiguas. Se requiere modernizar el sitio y el cotizador, creando una versión estática con HTML, CSS y JavaScript (no se usará Angular ni React), con excelente presentación final y alineación de imagen corporativa.

#### Objetivo general:

- Identidad visual corporativa completa.
- Cotizador para cliente final (tarifario cargado y actualizado: mensajería, paquetes y paqueteo, según indicaciones del cliente).
- Rastreo por número de guía conectado al software actual del cliente (GEL OTRA) e integración con API de la empresa EXCE cuando corresponda.
- Autenticación (login) para secciones que lo requieran.
- Integración con WhatsApp y redes sociales.
- Manual de operario y despliegue en el dominio existente del cliente (rednacionaldetransportes.com).

Kick-off: realizado el miércoles 10 de septiembre de 2025 (7:30 p. m., Google Meet, duración: 1 hora). De esta reunión se consolidaron los requerimientos que aquí se formalizan.

### 2) Alcance por fases, entregables y criterios de aceptación

#### Fase 1 – Diseño e Imagen Corporativa

##### Alcance:

- Maquetación base (HTML/CSS) del sitio estático.
- Aplicación de imagen corporativa: paleta, tipografías, logotipo, estilos de componentes y lineamientos UI.
- Páginas públicas acordadas (inicio/portada, servicios, contacto, etc.).

##### Entregables:

- Prototipo navegable en entorno de pruebas.
- Guía de estilos breve (fuentes, colores, componentes).

##### Criterios de aceptación:

- Aprobación del diseño visual por parte del cliente.
- Sitio base navegable y consistente con la identidad corporativa.

#### Fase 2 – Funcionalidades: Cotizador + Rastreo de Guía

Cocreamos con IA  
tu futuro digital

### **Alcance (cotizador):**

- Implementación del tarifario (mensajería/paquetes/paqueteo) como calculadora en JavaScript.
- Carga del tarifario según documentos entregados por el cliente; reglas/zonas/variables tal como se indiquen.

### **Alcance (rastreo):**

- Rastreo por número de guía consultando el software actual del cliente (GEL OTRA) y presentando estados de la guía.
- Automatización de la consulta de estado; cuando corresponda, integración vía API de EXCE (cuando sea disponibilizada).

### **Entregables:**

- Módulo Cotizador funcional con validaciones.
- Módulo Rastreo funcional con búsqueda por guía y visualización de eventos/estados.

### **Criterios de aceptación:**

- Cotizador calcula correctamente los valores definidos en el tarifario oficial proporcionado por el cliente.
- Rastreo trae y muestra estados de guía conforme al sistema actual del cliente/EXXA (cuando la API esté disponible).

### **Fase 3 – Integraciones finales, despliegue y manual**

#### **Alcance:**

- Botón de WhatsApp automatizado y vinculación a redes sociales del cliente.
- Autenticación (login) para secciones restringidas (en sitio estático, usando la mecánica definida con el cliente).
- Despliegue a ambiente productivo en el dominio existente rednacionaldetransportes.com.
- Manual de operario (uso del cotizador, rastreo, contenidos y lineamientos básicos).

#### **Entregables:**

- Sitio publicado en producción.
- Manual de operario (PDF).
- Entrega de usuarios/contraseñas y/o instrucciones de acceso.

#### **Criterios de aceptación:**

- WhatsApp y redes sociales operativas desde el sitio.
- Sitio en línea en el dominio del cliente (rednacionaldetransportes.com), con manual entregado.

### **3) Reuniones y coordinación**

- Reuniones de avance/entrega: los días martes por Google Meet.
- Acceso a dominio: se requerirán un par de reuniones técnicas para obtener y validar accesos al dominio actual (rednacionaldetransportes.com), DNS y/o hosting necesarios para el despliegue.
- Se entregarán avances iterativos semanales hasta completar cada fase.

### **4) Dependencias y suministros del cliente**

- Tarifario oficial y actualizado (formatos y reglas necesarias) para el cotizador.
- Accesos/credenciales y/o endpoints para el sistema actual de rastreo y, cuando aplique, API de EXCE.
- Accesos al dominio/hosting para el despliegue en producción (rednacionaldetransportes.com).
- Lineamientos finales de imagen corporativa (logotipos, paleta, etc.).
- Nota: El sitio será estático con JavaScript según lo definido. No se utilizarán frameworks SPA (no Angular ni React).

### **5) Inversión, forma de pago y hitos**

Valor total del proyecto: COP \$5.000.000.

**Cocreamos con IA  
tu futuro digital**

Esquema de pagos (3 cuotas):

- 1) COP \$1.500.000 — hoy (inicio Fase 1 – Diseño).
- 2) COP \$1.500.000 — durante la Fase 2, conforme a avances y entregas semanales.
- 3) COP \$2.000.000 — en la Fase 3, contra publicación en producción y entrega de manual.

Medio de pago habilitado hoy: Nequi 321 483 7770.

## 6) Contacto

- Cliente (RNT): Cel. 312 437 6616.
- AppCors S.A.S. (Proveedor): Cel. 311 323 7910 — Ing. Hernando Silva.

## 7) Aceptación

Con la respuesta a el correo adjunto con este documento, el cliente aprueba el plan de trabajo junto con el primer pago, el alcance por fases, el esquema de entrega y autoriza el inicio de actividades a partir de la fecha indicada.

### Hernando Silva Leal

Ing. Desarrollador Software  
APPCORS SAS  
Nit: 901.824.058  
Growth Partner Tech

-  [contacto@appcors.com](mailto:contacto@appcors.com)
-  [appcors.co@gmail.com](mailto:appcors.co@gmail.com)
-  [+57 311 3237910](tel:+573113237910)
-  [+57 \(601\) 7311235](tel:+576017311235)
-  Colombia | Panamá | Virtual

[appcors.co](http://appcors.co)

Cocreamos con IA  
tu futuro digital